



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:.....

Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 304
Του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο

Στην Αθήνα, σήμερα, 04.09.2024 και ώρα 16.00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

-
-
-
- Ανάθεση 3ης συμπληρωματικής σύμβασης, της υπό εκτέλεση σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής» και κωδικό ΚΤ5-23
-
-
-
-

Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν:

Με φυσική παρουσία οι κ.κ.:

- Στυλιανός Σακαρέτσιος του Αριστείδη – Άρην, Πρόεδρος Δ.Σ.
- Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- Αθανάσιος Λίπας του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ.
- Αναστάσιος Λουκάς του Σταμάτη, Μέλος Δ.Σ.
- Ιωάννης Γερμανός του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.
- Βασιλική Παππά του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.

Μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του λογισμικού E-presence που παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) (ΦΕΚ Τεύχος Β' 850/13.03.2020) οι κ.κ.:

- Νικόλαος Φλώρος του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ.

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

4. Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, βάσει της υπ' αριθ. 2448534/03.09.2024 εισήγησης της Γενικής Διευθύντριας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Προϊστάμενο Τμήματος Διοίκησης Έργων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Κατόπιν τούτων, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν ομόφωνα

1. Την έγκριση του 5^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της Σύμβασης και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής» και κωδικό ΚΤ5-23, συνολικής δαπάνης 5.355.434,03 € (πλέον Φ.Π.Α.).
2. Την έγκριση δαπάνης ποσού 106.803,69 €, εκ των οποίων 86.132,01 € για τη μελέτη και 20.671,68 € για Φ.Π.Α. (κωδικός δέσμευσης προϋπολογισμού 6198) για τη σύναψη της 3^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, για το οποίο η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, με το με Α.Π. 2449456/31-07-2024 έγγραφό της, βεβαιώνει την ύπαρξη σχετικής πίστωσης α) στον προϋπολογισμό έτους 2024 του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ο οποίος εγκρίθηκε με τη με αριθμό 55222 ΕΞ 2023/27-12-2023 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ7510/Β'/31.12.2023) όπως αναμορφώθηκε και ισχύει (ΑΔΑ: 6ΖΔΡ46ΜΨΦΖ-43Χ) και β) στο εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2025 – 2028 που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 276/25/14-03-2024 (ΑΔΑ: Ρ95Ι46ΜΨΦΖ-ΠΚ1) απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
3. Την έγκριση σύναψης 3^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 5^ο Σ.Π. δαπάνης ύψους 86.132,01 € πλέον Φ.Π.Α., στον ήδη ανάδοχο της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-23, ήτοι στην Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΑΤΤΙΚΗ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΒΟΙΩΤΙΑ - ΦΩΚΙΔΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ) 1.«ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», 2. «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», 3. «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», 4. «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ», 5. «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ», και διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΑΤΤΙΚΗ –ΚΥΚΛΑΔΕΣ -ΒΟΙΩΤΙΑ-ΦΩΚΙΔΑ -ΡΕΘΥΜΝΟ)».

Παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα της 3ης συμπληρωματικής σύμβασης:

Ενέργεια	Χρόνος	Παραδοτέα
Έναρξη της 3 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης	Η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της 3 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης	
Λήξη της 3 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης	Έως και την ημερομηνία υποβολής της κτηματολογικής βάσης της ανάρτησης, ήτοι έως τις 30-09-2024.	

4. Την αποστολή σχεδίου της 3^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης με πλήρη φάκελο στοιχείων προς έλεγχο στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ. για α) την υπογραφή της σχετικής

ΑΔΑ: 96Ρ246ΜΨΦΖ-ΟΩΑ

απόφασης έγκρισης δέσμευσης εκτέλεσης δαπάνης και β) για την έγκριση του σχεδίου της 3^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-23 και την, μετά τη θετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπογραφή αυτής.

Αθήνα, 10.09.2024

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Στυλιανός Σακαρέτσιος